

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen Dodatek č. 4)

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

OBJEDNATEL: **Obec Kropach**, zastoupená
Mgr. Věrou Polaneckou, MBA, starostkou obce
se sídlem Kropach 47, 471 57 Kropach
IČ: 00673421
bank. spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 903996339/0800
(dále jen objednatel) na straně jedné

ZHOTOVITEL: **Stavební firma Bardzák s.r.o.**, zastoupená
Lukášem Bardzákem, jednatelem
se sídlem Sokolovská 114, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
IČ: 28745001
bank. spojení: MONETA Money Bank, a.s.
č. účtu: 228818837/0600
(dále jen zhotovitel) na straně druhé

uzavírají tento Dodatek číslo 4 ke Smlouvě o dílo:

1. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 4 smlouvy o dílo na akci: „**Kropach – dostavba kanalizace z p. p. č. 495/1 – 2. etapa**“, je změna doby plnění.

2. Změna smlouvy

1. Nové znění článku 2, odst. 2.1 – Dokončení stavebních prací je následující:
 - 2.1 Dokončení stavebních prací dle čl. 1 bude dokončeno nejpozději do 31. 7. 2024.

3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 4 zůstávají beze změny.

2. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Objednatel:

V Kropachu dne 27. 11. 2023

Zhotovitel:

V Benešově nad Ploučnicí dne 27. 11. 2023

Mgr. Věra Polanecká
starostka obce Kropach
za objednatele

Lukáš Bardzák
jednatel společnosti Stavební firma Bardzák s.r.o.
za zhotovitele