



## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v účinném znění  
(dále jen „dodatek“)

Název stavby: **OPRAVA CHODNÍKŮ V OBCI PŘEDBOJ**

### Smluvní strany

**Objednatel:** **Obec Předboj**

Sídlo: Předboj, Hlavní 18, p. Kojetice u Prahy, PSČ 250 72  
Zastoupený: Mgr. Dagmar Horevajovou, starostkou  
IČ: 00240630  
DIČ: CZ 00240630

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** **Josef Kodiš**

Sídlo: Šimůnkova 1601/2, 182 00 Praha 8 – Kobylisy, PSČ 180 00  
Kontaktní adresa: Předboj, Východní Stráň 275, PSČ 250 72  
IČ: 138 02 917  
DIČ: CZ6106190453 (plátce DPH)

(dále jen „zhotovitel“)

### 1. Předmět dodatku

- 1.1** Smluvní strany uzavřely dne 10.3.2023 smlouvu o dílo, na jejímž základě se zhotovitel zavázal za úplatu provést dílo spočívající v opravě chodníků v obci Předboj (dále jen „smlouva o dílo“).

1.2 Vzhledem k tomu, že během provádění díla, byly ze strany objednatele požadovány vícepráce, jež mají vliv na cenu díla, dohodly se smluvní strany na změně článku 2 odst. 2.1 a to tak, že tento odstavec nově zní

„2.1 Celková cena za kompletní, řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy je stanovena dohodou objednatele a zhotovitele ve výši (bez DPH):

**295.550,- Kč**

(slovy: *dvěstědevadesátpěttisícpětsetpadesátkorun českých*)“

## 2. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je platný a účinný podpisem obou smluvních stran.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou provedeních, jedno provedení je určeno pro objednatele a druhé pro zhotovitele.
4. Ustanovení výslovně nezměněná či nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a to v plném a nezměněném rozsahu.

### Příloha:

1. *Vyčíslení vícenákladů*

V Předboji dne: 11.04. 2023

Za objednatele:

.....  
Obec Předboj,  
Mgr. Dagmar Horevajová, starostka



V Předboji dne: 11. 04. 2023

Za zhotovitele:

.....  
Josef Kodiš  
Stavební práce  
Šimůnkova 1601/2  
182 00 Praha 8  
IČO:13802917 DIČ:CZ6106190453



Náklady na rekonstrukci chodníku Předboj březem 2023 celkem zhotoveno 314m2  
zadaní 246m2 68m2 více práce dle rozpisu a požadavku zástupce OU Předboj  
oboustranná dohoda v průběhu stavby .

<b>Zahájení</b>	pondělí	13.03.2023	8 00	17 00	zhotoveno	30m2
	úterý	14.03.2023	8 00	16 00	zhotoveno	18m2
	středa	15.03.8-	8 00	15 30	zhotoveno	26m2
	čtvrtek	16.03.2023	8 00	14,30	zhotoveno	16m2
	pátek	17.03.2023	8 00	15 30	zhotoveno	17m2

**Celkem zhotoveno 107m2**

.....

<b>Zahájení 2 etapa</b>	pondělí	20.03.2023	7 45	15 45	zhotoveno	24m2
	úterý	21.03.203	8 00	15.15	zhotoveno	29,4m2
	středa	22.03.2023	8 00	16 00	zhotoveno	27,3m2
	čtvrtek	23.03.2023	8 00	15 30	zhotoveno	26,5m2
	pátek	24.03.2023	8 00	16.00	zhotoveno	16,5m2

**Celkem zhotoveno 123,7m2**

.....

Zahájení 3 etapa	středa	29.03.2023	7,30	17 30	zhotoveno	19,3m2
	čtvrtek	30.03.2023	8 00	17 00	zhotoveno	22 m2
	pátek	31. 03 2023	8 00	17 00	zhotoveno	18 m2
	Pondělí	3 .04 .2023	7 00	17 00	zhotoveno	24 m2

Dokončení zakázky dle smlouvy o dílo včetně zadaní z patku 31.03.2023

Osazení zakrytu hydrantu na Proutníku použit zakryt hydrantu z Velikoveselské po vyměně za  
nový provedena oprava neúčtováno pouze zámečnické práce a materiál s úpravou 1000kč  
**Celkem zhotoveno 83,3m2**

**Více práce dle požadavku Pan ING Marian Kmeč zámková dlažba 68m2**

**Celkem zhotoveno ke 3.4.2023 314m2**

**Smlouva o dílo 246m2 skutečnost 314m2 schválený rozdíl 68m2 x 820kč 55760kč**

**Celková cena zakázky činí smlouva 238790kč + více práce 56760kč celkem 295550kč**

**Vyhotovil na základě požadavků Josef Kodiš dne 4.4.2023**

Josef Kodiš  
Stavební práce  
Šimůvkova 1601/2  
182 00 Praha 8  
IČO:13802917 DIČ:CZ6106190453