

„Novostavba trati Praha-Smíchov – Beroun“

Svatý Jan pod Skalou – pokračující jednání

Datum konání 9. března 2026
Čas 12:30 – 13:45
Místo konání Obecní úřad Svatý Jan pod Skalou, č.p. 6
Zapsal Ing. Marcela Domanická

Přítomni dle prezenční listiny (Příloha č. 1)

Předmět jednání

Jednání navazovalo na závěry jednání dne 16. června 2025 ve na OÚ Svatý Jan pod Skalou. Projednávala se následující témata:

Probíhající vrtné práce IG průzkumu a HG průzkum

V oblasti Záhrabské jsou dokončeny vrty 1. etapy (J60 a J62), dokončen vrty 2. etapy J61 a hydrogeologický vrt HT9. V blízké době se budou provádět vrty J58 a J59. Bude probíhat čerpací zkouška na vrtu HT9, [jsou stanoveny podmínky vypouštění vody](#). Zhotovitel bude předem informovat p. starostu o začátku zkoušky. Zároveň ~~již teď probíhá~~ [bude probíhat intenzivní měření studní tak, aby bylo možno rychle reagovat na případné negativní důsledky čerpací zkoušky](#). Pokud by při čerpání klesla hladina sledovaných studní pod kritickou úroveň (určí hydrogeolog zhotovitele), bude čerpací zkouška přerušena.

[Obec požaduje, aby byla seznámena s výsledky čerpací zkoušky \(HT9\) a poté i s celkovým vyhodnocením geologického průzkumu.](#)

[Po skončení průzkumných prací p. starosta požaduje předání výsledků.](#)

Okomentoval(a): [MD1]: tot si úplně nejsem jistá, měla jsem nějakou poznámku

Vodovod Záhrabská:

Návrh vodovodu v příloze č. 2. Aktuálně je sledovaná varianta s vodojemem (poznámka: v Příloze č. 2 je vodojem umístěn na špatném pozemku, bude opraveno) a vodovodem k Lištici s možností napojení Rehabilitační nemocnice v Berouně. Na jednání bylo konstatováno, že přiváděč po vodojem [na Záhrabské](#) bude ze 100% financovat Správa železnic (SŽ). O způsobu financování místních rozvodů bude rozhodnuto dle výsledků hydrogeologického průzkumu, který určí, zda by při realizaci tunelu mohlo dojít k ovlivnění vodních zdrojů v oblasti. [Některé studny na Záhrabské ale vykazují problémy s množstvím vody už nyní.](#)

Projekt vodovodu [Vráž – Záhrabská – Lištice](#) bude zpracovávat SŽ a dle dalšího postupu prací bude [stavba vodovodu povolena](#) buď [současně](#) se stavbou tunelu nebo samostatným povolením.

Při projekčních prací nebude zpracovávána kanalizace.

[Bude připravována smlouva o spolupráci mezi SŽ a obcí Svatý Jan pod Skalou.](#)

Okomentoval(a): [JB2]: Co bude smlouva řešit?

Vodovod v Sedlci:

SŽ požádala o předání skutečného provedení vodovodu v [Sedlci v místě budoucí šachty](#). Bude zasláno.

Změna územního plánu:

SŽ zašle podklady pro zapracování šachty v nové poloze oproti původnímu ÚP.

Úprava komunikace ve Sedleci Svatém Janu (u čp 16)

Byly předány kontakty mezi projektantem tunelu a zástupcem společnosti EMPO (Realactiva a.s. – A. Šachl ?), po zpracování návrhu dokumentace úprav vozovky u čp 16 bude návrh zástupcům EMPO a obce předložen k prodiskutování a schválení.

Závěr

Pro zpracování projektu vodovodu Vráž - Záhrabská - Lištice bude vyvoláno místní šetření.

SŽ bude připraven návrh smlouvy o spolupráci s obcí SJPŠ.

Po zpracování bude předložen k projednání návrh úpravy komunikace s využitím rubaniny ze sedlecké šachty.

Okomentoval(a): [JB3]: Po zpracování čeho? Po uzavření smlouvy?

Zodpovídá: Ing. Marcela Domanická

Přílohy:

Příloha č. 1: Prezenční listina

Příloha č. 2: Návrh vodovodu Vráž - Záhrabská - Lištice