Harmonogram výstavby

Rekonstrukce silnice II/459 Horní Benešov - Leskovec

Úsek č. 1-3 částečná uzavírka 1.8.

Název SO	Kalendářní dny																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Přípravné práce, zřízení staveniště																															
Provizorní dopravní značení																															
Frézování, bourání, odstraňování																															
Propustky, obruby , ul. Vpustě																															
Odvodnění, příkopy																															
Živičné práce																															

Úsek č.2 plná uzavírka 1.9. … 1.10.

Název SO	Kalendářní dny																																																										
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Přípravné práce, zřízení staveniště																																																												
Provizorní dopravní značení																																																												
Frézování, bourání, odstraňování																																																												
Recyklace za studena																																																												
Propustky																																																												
Odvodnění, příkopy																																																												
Krajnice																																																												
Živičné práce																																																												
Stálé dopravní značení																																																												
Dokončovací a úklidové práce																																																												