
Časový harmonogram 

Stavba: I/11 MALÁ ŠTÁHLE, most ev.č. 11-116

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 

Albertova 229/21 

779 00 Olomouc

IČO: 25869523 

DIČ: CZ25869523

únor

Rok

Týden 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Etapa I - výstavba provizoria 15.7. 15.9.

Etapa II - zimní pauza 16.9. 1.3.

Etapa III - demolice a výstavba mostu 2.3. 17.5.

Etapa IV - dokončovací práce 18.5. 14.6.

vytyčení inženýrských sítí

realizace DIO

přípravné práce 

příprava zařízení staveniště

kácení zeleně

stavba provizoria a dočasné komunikace

přerušení stavebních prací - zimní 

přestávka

frézování vozovky

demoliční a zemní práce

realizace - založení mostu

realizace - spodní stavba - opěry, křídla, 

podpěra

izolační práce vč. LA

realizace AHV

realizace VDZ

osazení svodidel a zábradlí

dokončovací práce

odstranění provizoria a dočasné 

komunikace

práce pod mostem

demontáž zařízení staveniště

náhradní výsadba

Vypracoval: Molenda Vojtěch

Vypracováno: 

červenec

2025

březen červen

2026

27.06.2025

dubenprosineclistopadsrpen září říjen květen
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