

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

ČÍSLO 12/2016

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

DOŠLO DNE

24.2.2017

MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI:

Obec Koněprusy

Se sídlem: Koněprusy 63, 266 01 Beroun

IČ: 00233391

DIČ: CZ00233391

Jednající: Radek Havlíček, starosta obce

Bankovní spojení: GE Money Bank, a. s., číslo účtu: 203263425/0600

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Lesostavby Beroun s.r.o.

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 57820

Se sídlem: Průmyslová 527, 267 01 Králův Dvůr

IČ: 25647148

DIČ: CZ25647148

Zastoupený: Milenou Sudíkovou, jednatelkou

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Beroun, č.ú. 19-6471860207/0100

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

Mění se následující body smlouvy

II. Specifikace díla

- 2.1. Předmětem díla je zhotovení stavby s názvem „Vodovodní přípojky a šachtice“ dle projektové dokumentace zpracované společností PROJEKTIV IV, s.r.o., Praha 19, Kbely, Jilemnická 707/18, IČ: 25601172 (dále „projektová dokumentace“).

V. Cena za dílo, platební podmínky

5.1. Cena díla se upravuje, a to na základě požadavku objednatele na snížení rozsahu prací :

Upravená cena za dílo pak činí :

5.1.1 Cena bez DPH 1 079 191,85 Kč

(slovy: jeden milion nula sedmdesát devět tisíc sto devadesát jedna a 85/100 korun českých)

5.1.2 DPH ve výši 21% 226 630,28 Kč

(slovy: dvě stě dvacet šest tisíc šest set třicet celých a 28/100 korun českých)

5.1.3 Cena včetně DPH ve výši 1 305 822,13 Kč

(slovy: jeden milion tři sta pět tisíc osm set dvacet dva a 13/100 korun českých)

(dále též „Cena za provedení díla“)

XIII. Závěrečná ustanovení

13.1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.

13.2. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek smlouvy byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.


13.5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem.

V Koněprusích dne 20. 4. 2014

V Králově Dvoře dne 21. 4. 2014



Radek Havlíček
Starosta obce Koněprusy
objednatel



Milena Sudíková,
Jednatel společnosti
zhotovitel

OBEC KONĚPRUSY
Koněprusy 63, 266 01 Beroun

Lesní stavby Beroun s.r.o.
Průmyslová 527, 267 01 Králův Dvůr
IČO: 25647148, DIČ: CZ25647148
www.lesnibsb.cz

Doložka o schválení:

Tato smlouva byla schválena zastupitelstvem obce Koněprusy na veřejném zasedání konaném dne

20. 4. 2014, číslo usnesení 4/2014