

**DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 7. 2018
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku**

Objednatel: Obec Koněprusy

se sídlem: Koněprusy 63, 266 01 Beroun

IČ: 00233391

Jednající: Radek Havlíček, starosta obce

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel: Josef Segeč

se sídlem: Tyršova náves 6, 267 16 Vysoký Újezd

IČ: 43123848

Zastoupený: Josef Segeč

Bankovní spojení:

na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“)

objednatel a zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“
nebo jednotlivě jako „**smluvní strana**“

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A. si objednatel vyhradil právo na změnu závazku ze smlouvy, která svou podstatou nemění celkovou povahu předmětu plnění.
- B. na základě dohody smluvních stran došlo k zúžení rozsahu plnění zejména z důvodu nedostatku finančních prostředků alokovaných v rozpočtu objednatele a neefektivnosti vynakládání veřejných finančních prostředků.
- C. v průběhu realizace stavebních prací byl zjištěn nevyhovující stav některých částí nosné konstrukce a bylo nezbytné tyto konstrukce z důvodu funkčního a estetického nahradit. V důsledku tohoto zjištění bylo nezbytné provést vícepráce spočívající v navýšení finančního plnění v klempířských a tesařských pracích.
- D. souhrnná hodnota víceprací a méněprací nepřevyšuje 30% původní hodnoty závazku
- E. zastupitelstvo obce Koněprusy schválilo uzavření smlouvy na svém zasedání konaném dne 16. 7. 2018 usnesením č. 2/2018
- F. smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 7. 2018.

I. Předmět dodatku

1) článek II. Cena odst. 1 smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

Původní cena bez DPH	547 931,86 Kč
se tímto dodatkem č. 1 snižuje o:	- 141 148,-- Kč
se tímto dodatkem č. 1 navyšuje o:	29 372,-- Kč
Nová Celková cena bez DPH	436 155, 86 Kč
DPH ve výši 21 %	91 592,73 Kč
Nová Cena včetně DPH ve výši	527 748,60 Kč

(dále též „Cena za provedení díla“)

II. Závěrečná ustanovení


- 1) Smluvní strany dále shodně prohlašují, že veškerá další ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
- 2) Dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve čtyřech (4) vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotovení.
- 3) Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:
Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr
- 4) Smluvní strany na závěr tohoto Dodatku ke smlouvě výslovně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti bránící v uzavření tohoto Dodatku ke smlouvě, který si řádně a pozorně přečetly a porozuměly jeho obsahu. Dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a pravé vůle a na důkaz uvedeného připojují v závěru smlouvy podpisy osob, oprávněných k podepisování.

V Koněprusech, dne 16. 7. 2018

V Koněprusech, dne 16. 7. 2018

Objednatel:

Zhotovitel:


Obec Koněprusy
Radek Havlíček, starosta


Josef Segeč