

# Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

„Krompach – dostavba kanalizace z p.p.č. 495/1 – 1. Etapa“  
(dále jen dodatek č.1)

Uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
v platném znění mezi těmito smluvními stranami

## I. Označení smluvních stran

**OBJEDNATEL:** **Obec Krompach**, zastoupená  
Františkem Chadimou, starostou obce  
se sídlem Krompach 47, 471 57 Krompach  
IČ: 00673421  
bank. spojení: Česká spořitelna a.s.  
č. účtu: 903996339/0800  
(dále jen objednatel) na straně jedné

**ZHOTOVITEL:** **Stavební firma Bardzák s.r.o.**, zastoupená  
Lukášem Bardzákem, jednatelem  
se sídlem Sokolovská 114, 407 22 Benešov nad Ploučnicí  
IČ: 28745001  
bank. spojení: KOMERČNÍ BANKA a.s.  
č. účtu: 43-9450870207/0100  
(dále jen zhotovitel) na straně druhé

## II. Účel dodatku č.1

1. Účelem tohoto dodatku č.2 smlouvy o dílo na akci: „**Krompach – dostavba kanalizace z p.p.č. 495/1 – 1. Etapa**“ jsou změny smluvních ujednání popsaných v následujícím článku.

### III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mění dosavadní znění článku 4. Cena díla a nahrazují jej tímto ujednáním:

**Cena díla dle Smlouvy o dílo: 546 140,17 Kč bez DPH**

**Cena díla dle dodatku č.2: 495 038,15 Kč bez DPH**

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č.2 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

V Kropachu, dne: 7.7.2020

Objednatel Obec Kropach

Benešově n/Ploučnicí, dne: 7.7.2020

Zhotovitel Stavební firma Bardzák s.r.o.

Podpis: \_\_\_\_\_

František Chadima, starosta

**OBEC KROPACH**  
IČO 006 73 421  
DIČ CZ00673421  
471 57 KROPACH 49

Podpis: \_\_\_\_\_

Lukáš Bardzák, jednatel

**Stavební firma Bardzák s.r.o.**

Sokolovská 114  
722 Benešov nad Ploučnicí  
IČO: 287 45 001 DIČ: CZ 287 45 001