

DODATEK č. 04 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 25.8.2022 dle ustanovení § 2586 a následující Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Obec Svatý Jan pod Skalou

Svatý Jan pod Skalou č.p. 6

266 01 Beroun

Zhotovitel:

RISL s.r.o.

U Vodárny 461, Hostivice

25301

dále jen „Objednatel“

dále jen „Zhotovitel“

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo, uzavřená mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 25. 8. 2022, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky s názvem „SVATÝ JAN POD SKALOU VODOVOD“ v obci Svatý Jan pod Skalou (dále jen „Smlouva“), ve znění Dodatku č. 1, uzavřeného dne 16. 8. 2023, Dodatku č. 2, uzavřeného dne 3. 2. 2025 a Dodatku č. 3, uzavřeného 1. 7. 2025.

Smluvní strany sjednávají tyto změny:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:

Na základě nepředvídatelných okolností a v souladu s článkem II, odst. 3d) SoD - změny technického řešení, byly odsouhlaseny tyto změny:

Změnový list č. 3 (dále jen „ZL 03/2025“): Změna technologie – bezvýkopová technologie (řízený protlak) 96 metrů vodovodu je z důvodu geologie nahrazena otevřeným výkopem v hornině 6 (řad V1), výměna horniny 6 (řad V1-5), překop silnice KSÚS (řad V1, V1-2), a dále doměrky vodovodu a vodovodních přípojek. Podrobnější popis - Změnový list č. 3.

Změnový list č. 4 (dále jen „ZL 04/2025“): Změna technického řešení (doplnění) – vícepráce nutné pro realizaci díla, tj. vystrojení vodoměrné šachty, manipulační plocha pro jeřáb při výstavbě nového VDJ a jádrové vrtnání a těsnící vložky na stávajícím vodojemu. Podrobnější popis - Změnový list č. 4.

IV. CENA DÍLA:

Cena díla bez DPH (dle SoD a Dodatku č.3)	19.974.856,71	Kč
ZL 03/2025 – méněpráce	- 242.052,01	Kč
ZL 03/2025 - vícepráce	594.103,69	Kč
ZL 03/2025 – výsledná cena změny	352.051,68	Kč
ZL 04/2025 - vícepráce	136.078,35	Kč
ZL 04/2025 – výsledná cena změny	136.078,35	Kč
ZL 03/2025 + ZL 04/2025 – výsledná cena změn	488.130,03	Kč
Celkem Cena díla bez DPH	20.462.986,74	Kč

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty k ZL 03/2025 a ZL 04/2025.
2. Dodatek č. 4 smlouvy se vyhotovuje ve 2 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží jedno vyhotovení.
3. Uzavření tohoto dodatku smlouvy schválilo zastupitelstvo obce Svatý Jan pod Skalou usnesením č. 09/27 na svém zasedání dne 16.10.2025.
4. Ustanovení smlouvy, dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Ve Svatém Janu pod Skalou dne 29.10.2025

Za objednatele:
Obec Svatý Jan pod Skalou

Za zhotovitele:
RISL s.r.o.

Ing. Jiří Bouček, starosta

Ivan Husník, jednatel