

DODATEK č. 02 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 25.8.2022 mezi níže uvedenými stranami dle ustanovení § 2586 a následující Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.

Objednatel:
Obec Svatý Jan pod Skalou
IČO: 00509825
Svatý Jan pod Skalou č.p. 6
266 01 Beroun
dále jen „**Objednatel**“

Zhotovitel:
RISL s.r.o.
IČO: 45310653
U Vodárny 461
25301 Hostivice
dále jen „**Zhotovitel**“

1. Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 25. 8. 2022, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky s názvem „SVATÝ JAN POD SKALOU VODOVOD“ v obci Svatý Jan pod Skalou (dále jen „**Smlouva**“), ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 16. 8. 2023.
2. Smluvní strany si sjednávají tyto změny Smlouvy:
 - a) V čl. I Smlouvy, v oddílu „**Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy ve věcech technických**“ se jméno „Ing. Rudolf Coufal“ nahrazuje jménem „**Ivan Husník**“. Kontaktní údaje zůstávají nezměněny.
 - b) V čl. I Smlouvy na s. 2 se za spojením „**Hlavní stavbyvedoucí zhotovitele**“ jméno „Ing. Karel Sochor“ nahrazuje jménem „**Ing. Tomáš Melichar**“.
 - c) Čl. III odst. 1 Smlouvy se v souladu s aktuálně účinným zněním čl. III., odst. 1, 7 a 9 Smlouvy z důvodu prodlev v procesu zajišťování finančních prostředků (dotace) potřebných pro zhotovení díla, resp. hrazení ceny díla podle Smlouvy mění takto:
 1. Termín zahájení doby plnění
a předání staveniště: **únor - březen 2025** (ve vazbě na dodací lhůty komponent a na počasí)
3. Smluvní strany si tímto dále potvrzují, že postupem podle čl. IV odst. 8 Smlouvy dochází na žádost Zhotovitele od 1. 1. 2025 k navýšení Ceny díla. Zhotovitel vypočetl Index změny ceny SO 01 – vodojem postupem podle čl. IV. odst. 8 Smlouvy u položek označených v příloze č. 1 tohoto dodatku na 29,2 %, přičemž jejich jednotkové ceny byly navýšeny o hodnotu přesahující uvedený desetiprocentní nárůst, tedy o 19,2 %. Celková cena SO 01 a tím i celého díla se tím zvyšuje o **768.216,53 Kč** bez DPH na částku **20 434 216,53 Kč** bez DPH. Položkový rozpočet SO 01 s podrobným výpočtem tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součást tohoto dodatku.
4. Dodatek č. 2 smlouvy se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních s platností originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží jedno vyhotovení.
5. Uzavření tohoto dodatku smlouvy schválilo zastupitelstvo obce Svatý Jan pod Skalou usnesením č. 03/21 na svém zasedání dne 29.1. 2025.
6. Dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

7. Upravený rozpočet SO 01 – vodojem je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ve Svatém Janu pod Skalou dne 31. 1. 2025

Za objednatele:
Obec Svatý Jan pod Skalou

Za zhotovitele:
RISL s.r.o.

Ing. Jiří Bouček, starosta

Ing. Rudolf Coufal, jednatel