


Oprava ul. Hlavní – Etapa III a IV – uzavírka a úprava značení na místních komunikacích



Etapy III a IV opravy ul. Hlavní budou probíhat **od 16. 3. 2026** do 31. 7. 2026 v několika fázích:

- fáze č. 1: odfrézování povrchu komunikace v úseku od mostu přes silnici č. I/3 k č. p. 39
- fáze č. 2: oprava komunikace a stavba vodovodního přivaděče do Hrusic v úseku od mostu přes silnici č. I/3 do poloviny křižovatky s komunikací vedoucí k Hotelu SEN a dále na I/3;  otevření tohoto úseku se předpokládá cca do 1,5 měsíce od začátku stavby 
- fáze č. 3: oprava komunikace, stavba dešťové kanalizace, přechodů pro chodce a vodovodního přivaděče do Hrusic v úseku od nového povrchu u č. p. 39 do poloviny křižovatky s nájezdem na silnici I/3

