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č. smlouvy objednatele:	                                                                     č. smlouvy zhotovitele: 


DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO
podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), v platném znění na provedení stavby

„Polyfunkční dům v centru Doloplazy“
Čl. I.  Smluvní strany

Objednatel:	Obchodní jméno:	Obec Doloplazy
	Sídlo:	Doloplazy 82, 783 56 Doloplazy
Zastoupený: 	
ve věcech smluvních:	Mgr. Miroslav Bílek, starosta obce
	tel.	:	
	e-mail:	starosta@doloplazy.cz
ve věcech technických:	Ing. Jiří Motal	
	tel.	:	+420 777 559 313	
	e-mail:	motal@repens.cz
	IČO: 	005 34 927
	DIČ:	CZ00534927

	
Zhotovitel:	Obchodní jméno: 	TOMA Olomouc, s.r.o.
Sídlo: 	Husitská 150/9, 779 00 Olomouc.
Zastoupený: 	
ve věcech smluvních:	Ing. Karel Tomeček	tel.	
			e-mail:	tomecek.k@tomaol.cz
ve věcech smluvních:	Ing. Antonín Tomeček	tel.	+420 731 875 703
			e-mail:	tomecek.a@tomaol.cz
ve věcech technických:	
stavbyvedoucí:	Ing. Jiří Sedlák	tel.	+420 777 326 339
		                                 	e-mail:	projekcesedlak@seznam.cz
Zástupce stavbyvedoucího:	Ing. Karel Tomeček	tel.	+420 736 632 036
			e-mail:	tomecek.k@tomaol.cz
IČO:	01810740
DIČ: 	CZ01810740
Bankovní spojení: 	19-1098240217/0100
zápis v OR: 	C68398 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Čl. II. Účel dodatku
1. Účelem tohoto dodatku je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem ve smlouvě o dílo na zhotovení stavby: „Polyfunkční dům v centru Doloplazy“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 28. 8. 2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 9. 11. 2023, dodatku č. 2 ze dne 14. 12. 2023, dodatku č. 3 ze dne 28. 8. 2024 a dodatku č. 4 ze dne 25. 10. 2024 (dále jen „smlouva o dílo“ nebo „SoD“). 

Čl. III. Předmět dodatku
1. Předmětem dodatku je úprava ceny díla o méně a více práce a tím i změna celkové smluvní ceny za dílo. Změna celkové smluvní ceny za dílo byla provedena v souladu s čl. V, odst. 3 a 4 smlouvy o dílo na základě objednatelem odsouhlasených změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku.
2. Tímto dodatkem se v souladu s ujednáním článku XV, odst. 2., výše smlouvy o dílo mění následující odstavce takto.

Článek V., odst. 1. smlouvy o dílo se mění a nahrazuje se v tomto znění:

1. Cena za zhotovení předmětu díla je smluvními stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení (nabídky) jako konečná celková cena, která obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce lhůty pro dokončení díla:
	Název
	Cena v Kč bez DPH
	21% DPH v Kč
	Cena v Kč s DPH

	Cena díla dle SoD
	46 768 055,00
	9 821 291,55
	56 589 346,55

	Změna ceny díla – ZL č. 1
	309 244,00
	64 941,24
	374 185,24

	Změna ceny díla – ZL č. 3
	- 50 766,00
	-  10 660,86
	- 61 426,86

	Změna ceny díla – ZL č. 4
	34 190,00
	7 179,90
	41 369,90

	Změna ceny díla – ZL č. 5
	382 397,00
	80 303,37
	462 700,37

	Změna ceny díla – ZL č. 6
	4 056 772,00
	851 922,12
	4 908 694,12

	Změna ceny díla – ZL č. 7
	4 850 857,57
	1 018 680,09
	5 869 537,66

	Změna ceny díla – ZL č. 8
	- 588 645,00
	- 123 615,45
	- 712 260,45

	Změna ceny díla – ZL č. 9
	242 802,00
	50 988,42
	293 790,42

	Změna ceny díla – ZL č. 14
	- 145 823,19
	- 30 622,87
	- 176 446,06

	Změna ceny díla – ZL č. 15
	- 86 781,61
	- 18 224,14
	- 105 005,75

	Změna ceny díla – ZL č. 16
	217 360,46
	45 645,70
	263 006,16

	Změna ceny díla – ZL č. 18
	207 539,00
	43 583,19
	251 122,19

	Změna ceny díla – ZL č. 19
	54 979,52
	11 545,70
	66 525,22

	Změna ceny díla – ZL č. 21
	 681 500,05 
	 143 115,01 
	824 615,06

	Změna ceny díla – ZL č. 22
	-31 609,70 
	-6 638,04 
	-38 247,74

	Změna ceny díla – ZL č. 24
	 42 987,24 
	 9 027,32 
	52 014,56

	Změna ceny díla – ZL č. 25
	 64 648,80 
	 13 576,25 
	78 225,05

	Změna ceny díla – ZL č. 29
	 230 420,10 
	 48 388,22 
	278 808,32

	Změna ceny díla – ZL č. 30
	 494 232,73 
	 103 788,87 
	598 021,60

	Změna ceny díla – ZL č. 31
	 37 626,71 
	 7 901,61 
	45 528,32

	Změna ceny díla – ZL č. 32
	 25 759,30 
	 5 409,45 
	31 168,75

	Změna ceny díla – ZL č. 35
	 216 474,00 
	 45 459,54 
	261 933,54

	Změna ceny díla – ZL č. 23
	 759 910,54 
	 159 581,21 
	919 491,75

	Změna ceny díla – ZL č. 33
	 115 426,50 
	 24 239,57 
	139 666,07

	Změna ceny díla – ZL č. 34
	 52 768,80 
	 11 081,45 
	63 850,25

	Celková cena díla – dodatek č. 5
	 58 942 325,82    
	 12 377 888,42    
	 71 320 214,24    



Čl. IV. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podepsání oběma smluvními stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž hotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.
4. Přílohou tohoto dodatku jsou, nebo se stanou následující závazné dokumenty
- Příloha č. 1 – Změnový list č. 23
- Příloha č. 2 – Změnový list č. 33
- Příloha č. 3 – Změnový list č. 34

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem obce Doloplazy na schůzi č. 13/24 konané dne 12.12.2024 usnesením č. 9/13.

V Doloplazech 						V Olomouci
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