DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Číslo 18P/LB/2015 u.s. - č 110/2015

Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI:

Obec Koněprusy

Se sídlem: Koněprusy 63, 266 01 Beroun

IČ: 00233391

Bankovní spojení: č.ú.: 203263425/0600, vedený u GE Money Bank, a.s.

jednající ve věcech smluvních: Radek Havlíček, starosta

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel" nebo „stavebník")

a

LESOSTAVBY BEROUN, s.r.o.

Se sídlem: Králův Dvůr, Průmyslová 527, PSČ 267 01

Zapsaná VOR Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 57820

Bankovní spojení: č.ú.: 19-6471860207/0100 vedený u Komerční banka, a.s.

jednající: Milenou Sudíkovou, jednatelkou

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel")

Tímto dodatkem se mění následující body smlouvy:

II. Specifikace díla

2.1. Předmětem díla je zhotovení stavby s „**Koněprusy – kanalizační přípojky**" dle projektové dokumentace zpracované společností PROJEKTIV IV, s.r.o., Praha 19, Kbely, Jilemnická 707/18, IČ: 25601172 (dále „projektová dokumentace").

V. Cena za dílo, platební podmínky

5.1. Cena díla se upravuje na základě zaměření skutečného provedení kanalizačních přípojek. Cena díla se celkově snižuje o 856 857,40 Kč.

Upravená cena za dílo pak činí:

5.1.1. Cena bez DPH a bez rezervy 1 548 542,10 Kč

(slovy:jeden milion pět set čtyřicet osm tisíc pět set čtyřicet dvě a 10/100 korun českých

5.1.2. DPH ve výši 21% 325 193,84 Kč

(slovy:tři sta dvacet pět tisíc jedno sto devadesát tři a 84/100 korun českých

5.1.3. Cena včetně DPH ve výši 1 873 735, 94 Kč

(slovy:jeden milion osm set sedmdesát tři tisíc sedmset třicet pět a 94/100 korun českých

(dále též „cena za provedení díla“)

XIII. Závěrečná ustanovení

13.1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.

13.2. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

13.5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Koněprusích dne 11. 1. 2016

.....

Radek Havlíček

Starosta obce Koněprusy

objednatel

OBEC KONĚPRUSY
Koněprusy 63, 266 01 Beroun
IČ: 00233391 Tel.: 311 361 911
e-mail: obeckoneprusy@koneprusy.cz

V Králově Dvoře dne 1. 1. 2016

.....

Milena Sudíková

jednatel společnosti

zhotovitel

Lesostavby Beroun s.r.o.
Průmyslová 527, 267 01 Králův Dvůr
IČO: 25647148, DIČ: CZ25647148
www.lesostavby-beroun.cz

Nabídkový rozpočet na kanalizační přípojky Koněprusy

popis	m.j.	množství	jednotková cena	cena celkem
Kanalizace				
přípojka ve zevněných komunikací	m	264,34	3 675	971 449,50
přípojka v nezpevněné části veřejných ploch	m	196,29	2 940	577 092,60
mezisoučet				*1 548 542,10*
celkem bez DPH				1 548 542,10
DPH 21%				325 193,84
celkem s DPH				1 873 735,94

Lesostavby Beroun s.r.o.
Průmyslová 327, 267 01 Králův Dvůr
IČO: 25647148, DIČ: CZ25647148
www.lesostavby-beroun.cz

Doložka o schválení:
Tato smlouva byla schválena zastupitelstvem obce Koněprusy na veřejném zasedání konaném dne 5.1.2016, číslo usnesení 1/2016.